



Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010



Innhold

Innledning.....	3
Organisering	3
Planlegging	4
De ulike gruppernes arbeid	4
Økonomi	4
Sponsorgruppen	6
Hotel	6
Teknisk.....	7
Webredaktør	7
Arrangementskomite	8
BBO	8
Bulletinredaktør	8
Avviklingen	8
Pressedekning	9
BK Grands lag i finalen.....	9
Oppsummering.....	11

Innledning

Dette dokumentet er en oppsummering av BK Grand sine erfaringer som arrangør av finalen for lag i bridge i 2010. Dokumentet er ment som en hjelp til fremtidige arrangører av lignende turneringer der man kan dra nytte av de positive erfaringer man gjorde, samt prøve å unngå/forbedre de saker som påpekes i dokumentet som kunne vært gjort bedre eller på en annen måte. Dokumentet beskriver hele prosessen fra BK Grand ble tildelt mesterskapet til det var ferdig avviklet.

Dokumentet er også en sluttrapport til NBF.

Organisering

BK Grand fikk tidlig i 2009 tilslag på arrangement av finalen i 2010 og hadde således svært god tid til å forberede seg. Man var imidlertid enige om at å ligge i forkant og ha gode planer i forberedingsfasen var en viktig suksessfaktor.

Allerede i september 2009 hadde vi første møte i klubben, der vi organiserte oss i en komité og la mandatet for det videre arbeid på et overordnet nivå.



NM-komité



Leder
Terje Lie

Økonomi



Ivar Skjold

Hotel



Lars Ove
Remvik

Teknisk



Tommy
Skodje

Webredaktør



Arnt Ola
Fidjestøl

Arrangement



Halgeir
Hårvigsen



Anja Wold

Sponsorgruppe



Torstein
Hassaberg



Petter Haram

BBO



Tor Ove
Reistad

Bulletinredaktør



Kåre Beyer
Kristiansen



Jan Sjøstad

<http://www.nmlag.com/Komite>

I konstitueringsmøtet ble vi fort enige om hvilke grupper vi skulle være representert med og vi fordelte ressurser iht til disse funksjonene, der hver gruppe hadde en gruppeleder. En fordel med dette var at hver enkelt gruppe fikk ha spesielt fokus på sitt ansvarsområdet og at leder av komiteen holdt fugleperspektivet og koordinerte på tvers. Av grupper som ble opprettet var:

- Økonomigruppe
- Hotel
- Teknisk
- Webredaktør for hjemmesiden til NM-lag
- Teknisk, ansvarlig for dataanlegg og turneringsregnskap

- Arrangementskomite (personell, lokaler, rydding, service til finalistene etc)
- Sponsorgruppe
- BBO operatører
- Bulletinansvarlig

Ledere fra disse gruppene var med i komitemøter som ble avholdt på månedlig basis, og i noen tilfeller ad-hoc på telefon når dette var nødvendig. Gruppene avholdt også møter når dette var nødvendig men på en mer sporadisk basis.

Planlegging

God planlegging er basis i avvikling av et slikt arrangement. De viktigste områdene som måtte på plass før man kunne planlegge hele arrangementet i detalj var økonomi, slik at vi hadde en oversikt over hva slags rammebetingelser vi fikk. Derfor ble sponsorarbeidet prioritert som den første og store aktiviteten vi skulle gjennomføre. Vi laget også et foreløpig budsjett, basert på erfaringer fra tidligere års arrangører av NM-finalen, slik at vi hadde et bilde av hva som måtte til. Parallelt begynte man å arbeide med aktiviteter og milepæler for de andre gruppene slik at masterplanen for arrangementet var på plass.

Under selve arrangementet fikk vi godt betalt for innsatsen vi gjorde på planleggingssiden, og vi følte at det ikke dukket opp noen uforutsette hendelser vi ikke hadde tenkt på i forkant – vi hadde vel sant å si ikke noen problemer under arrangementet verken av tekniske eller andre årsaker.

De ulike gruppenes arbeid

I dette kapitlet er en oppsummering av arbeidet som ble gjennomført i den enkelte arbeidsgruppe forut og under arrangementet.

Økonomi

Økonomigruppen hadde ansvaret for budsjettering, rapportering og føring av arrangementets utgifter og inntekter. Klubben besluttet å skille ut arrangementet som et eget prosjekt frikoblet fra klubbens økonomi, slik at vi hadde full styring.

Regnskap/Budsjett NM-lag Finale 2010

Konsentrat	Regnskap	Progn. 1	Avvik Regnsk/Prog
Sum Inntekter	150 600	152 000	-1 400
Sum kostnader	-101 356	-88 465	-12 891
Resultat	49 244	63 535	-14 291

Figuren over viser en oversikt over det økonomiske resultat fra arrangementet. Sunnmørsk næringsliv var meget velvillig til å bidra slik at vi fikk det arrangementet vi håpet på. At BK Grand sitter igjen med et pent overskudd på bok i etterkant er også veldig hyggelig. I tillegg ble det til arrangementet investert i 1 laptopp, bridgemate-utstyr og printere som i ettertid er tilført klubben. På neste side en detaljert oversikt.

Regnskap/Budsjett NM-lag Finale 2010			
	Regnskap	Prognose 1	Avvik Regns / Prog
Sponsorer/Andre inntekter			
Møre og Romsdal Fylke	25 000,00	25 000	0
Sparebanken Møre	20 000,00	20 000	0
H I Giørtz Sønner	10 000,00	10 000	0
Oskar Larsen Eiendom A/S	5 000,00	5 000	0
Ekornes Skandinavia A/S	7 000,00	7 000	0
Einar Valde A/S	5 000,00	5 000	0
Koppernæs H & Sønner A/S	5 000,00	5 000	0
Slyngstad Aamlid Arkitekter	2 000,00	2 000	0
Sunnmørsposten	10 000,00	10 000	0
Portalia AS	5 000,00	5 000	0
Sølvtrans A/S	5 000,00	5 000	0
NXC AS	5 000,00	5 000	0
Artic Catch AS	15 000,00	15 000	0
Ålesund kommune	25 000,00	25 000	0
Kontingent Åpningsturnering	5 200,00	0	5 200
Salg i lokalet	1 400,00	8 000	-6 600
Sum inntekter	150 600,00	152 000	-1 400
Utstyr			
Kortdublering - finale		0	0
Skjermer		0	0
Frakt utstyr		0	0
IT-utstyr	-30 074,40	-30 000	-74
T-skjorter/Scanning av historien	-21 851,50	0	-21 852
Navneskilt / Skuffekabinett	-957,00	0	-957
Arrangement			
Overnatting - gjester		0	0
Overnatting - deltakere		0	0
Reiseutg - gjester		0	0
Reiseutgifter - deltakere		0	0
Premier	-3 960,00	0	-3 960
Pressepris/Spillpris	-1 099,90	-1 000	-100
Servering - stab 10 stk	-5 161,00	-5 000	-161
Bankettmiddag	-13 750,00	-14 250	500
Kaffe/lokalleie	-4 500,00	-4 500	0
Underholdning/Ødegaard	-2 000,00	-2 000	0
Arrangørstab			
Turneringsledelse		0	0
Reiseutg - TL		0	0
Overnatting - TL		0	0
Regnskap - godtgjørelse		0	0
BBO-operatør	-4 000,00	-6 000	2 000
Reiseutg - stab	-1 954,00	0	-1 954
Overnatting - stab	-5 200,00	-5 000	-200
Bulletin			
Godtgjørelse - redaktør	-4 000,00	-7 500	3 500
Overnatting - redaktør		0	0
Reiseutg - redaktør	-1 638,00	0	-1 638
Trykking bulletin		0	0
Web/Internett			
Web-side - leie		-3 750	3 750
10% buffer på kostnadene	-1 210,10	-9 465	8 255
Sum kostnader	-101 355,90	-88 465	-12 891
Resultat	49 244,10	63 535	-14 291
<i>Saldo på konto nr 3910 39 06362 er kr 49.244,10 pr</i>			
<i>Saldo på kontoen skal stemme med Resultatet i regnskapet</i>			



Alt arbeid fra BK Grand sine medlemmer i forbindelse med arrangementet ble gjort vederlagsfritt for klubben på dugnad. Som premiering fikk disse bevertning og bankett, og i noen tilfeller overnatting på klubbens regning når det var nødvendig.

Noen kommentarer til regnskapsposter som ikke nødvendigvis er et krav for å avvikle et slikt arrangement og som utgjorde i underkant av kroner 55.000,- av utgiftene:

Datateknisk: Her har klubben investert med tanke på fremtiden, det utstyr som klubben hadde var begynt å bli gammelt.

T-shirts: BK Grand ønsket å ha en profilering av de som var en del av arrangementet og kjøpte t-skjorter til alle deltakere og stab i forbindelse med arrangementet.

Bankettmiddag: Det er vel ikke noe krav om at dette skal være gratis for deltakerne, men BK Grand ønsket å gjøre dette.

Sponsorgruppen

Denne gruppen var tidlig i gang med arbeidet og hadde følgende planer og milepæler:

- 1) Lage milepæls- og detaljplan for arbeidet
- 2) Analyse av alle aktuelle bedrifter som kunne være av interesse
- 3) Utarbeidelse av innhold i sponsorpakker (stor/offentlig og liten)
- 4) Lage presentasjoner som vi pakket i pdf (se vedlegg)
- 5) Fordele alle prospekts mellom gruppens deltakere for kontakt
- 6) Gjennomføre fremstøt mot alle prospects
- 7) Purring av prospekts som var på gli
- 8) Utsendelse av faktureringsgrunnlag og takkebrev og innhenting av logoer etc.

Vi arbeidet en del med innhold i sponsorpakkene, men det viste seg vel i realiteten at bedriftene så på dette som en "gave" mer enn en sponsoraktivitet og de var ikke så opptatt av hva de fikk tilbake. Greit nok for oss. Dermed endte det opp med profilering på NM-lagsiden og BK-Grand sin side det som var det faktiske innhold i sponsorpakken. De satte imidlertid pris på vår presentasjon som fortalte mer en del om hva bridge er osv.

Når vi tok kontakt med prospekts viste det seg at man kommer atskillig lengre ved å møte opp (etter at du har fått avtale) og presenterte pakka, fremfor det å ringe.

I løpet av desember hadde vi hatt vår første kontakt med alle sponsorer og i løpet av februar hadde alle sponsorer betalt inn sine beløp, til sammen ca kr 150.000,-.

En ting som er verdt å merke seg er at man bør være registrert i enhetsregisteret når man begynner med fakturering etc, samt at en del sponsorer forlanger skikkelige bilag i forbindelse med innbetaling.

Hotel

Vi tok tidlig kontakt med Scandic hotel i Ålesund for å få tilbud på avvikling av arrangementet. Dette hotellet har lokaliteter som er veldig godt egnet for avvikling av et slikt arrangement. Samarbeidet med hotellet var det beste hele veien og BK Grand er meget godt fornøyd med servicen Scandic ga. Hotellet ga oss ekstraserivice i form av:



- Rimelige overnattingspriser for alle deltakere, samt 2 rom til BK Grand gjennom hele arrangementet.
- Flotte spillelokaler vederlagsfritt og kaffe for spillere og stab gjennom hele arrangementet.
- Tilpassete lunch-menyer både mht pris og innhold
- Meny og gode priser til banketten.
- Tilgang på AV-utstyr i grupperom for vugrahp-visning på BBO.

Teknisk

Teknisk gruppe hadde ansvar for å sikre at vi hadde det vi trengte av teknisk utstyr til arrangementet og at dette fungerte som forventet. Vi gikk til innkjøp av:

- 1 pc
- 10 bridgemates

I tillegg tok vi kontakt med en lokal forhandler av kontorutstyr som stilte opp med fargeprintere til trykking av bulletiner etc.

Klubbens medlemmer stilte så opp med egne lap-topper som ble brukt i RAMA-rommene for overføring på BBO, til vugraphoperatørene, samt at bulletinredaktøren hadde sin egen. Av internettilgang hadde hotellet stilt til disposisjon WiFi for alle som trengte det med egne passord og koder, gyldig for en uke. Utover dette hadde vi også sikret oss ved at enkelte av medlemmene i klubben hadde med mobilt bredbånd i tilfelle det skulle bli problemer med internett tilgang for publisering av resultat.

Under gjennomføringen av mesterskapet hadde vi to personer som arbeidet på teknisk (mest med regnskap) og vi hadde ingen problemer av teknisk karakter. Som regnskapssystem for turneringen benyttet vi BK 2000, og i den forbindelse hadde vi sikret oss at vi kom igjennom på tlf til Bull & Co når det måtte være nødvendig - takk til dem for det.

I motsetning til i 2009 (lokalet var tapetsert med lister og statistikker) bestemte vi oss for at det skulle være minst mulig print og opphenging av papirer rundt omkring i lokalet. Dette ser både rotete ut og krever en del ressurser. Vi ønsket å ha elektronisk informasjonstjeneste og brukte prosjektorer på strategiske plasser for visning av resultat, butler, neste runde osv. Dette synes vi var vellykket og vi fikk ikke noen negative kommentarer på det.

Ovennevnte beviser at det er fullt mulig å gjennomføre et slikt arrangement med beskjedne midler, noe som er bra med tanke på at andre kan gjøre dette uten å måtte gå til voldsomme investeringer.

Webredaktør

BK Grand leide tilgang til www.NM-lag.com og betalte 3.750 kroner for dette. Det var vel anvendte penger og Eliassen var villigheten selv hver gang vi hadde behov for support og hjelp. Vi var tidlig ute å la inn relevant informasjon om Ålesund som arrangørsted og siden var "levende" allerede fra oktober 2009. Under selve arrangementet publiserte vi resultater og nyheter på siden.

Webredaktørens jobb var i stor grad å sette seg inn i publiseringsmetodikken (brukernavn/passord), organisere siden, og sørge for selve publiseringen. Dette trengs det ikke store datakunnskaper for å utføre.



Fra rundekampene forut for finalen publiserte vi en del fra disse, storlag som røk ut, andre som gjorde det bra o.l. Det tror vi er bra, på denne måten vil siden rekruttere flere lesere.

Arrangementskomite

Denne gruppen hadde ansvaret for å organisere lokalene med alt av utstyr som trengs for en slik turnering (unntak teknisk), trubadur første kvelden, banketten, samt bemanning for hver dag igjennom mesterskapet.

Gruppen bemannet i god tid personale for hver dag, slik at alle visste hvilke dager de skulle ta i et tak. Dermed fikk hver enkelt planlegge resten av langhelgen, og vi hadde ingen problemer med bemanningen.

Banketten hadde denne gruppen ansvar for i nært samarbeid med hotellansvarlig og hotellet. Blant annet skaffe toastmaster.

BBO

Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle ha minst en "proff" vugraphoperatør, siden vi selv hadde liten erfaring med dette. Vi tok derfor tidlig kontakt med ToRo og fikk til avtale med han om dette. Likeså tok vi kontakt med BBO v/Roland Wald og skaffet oss brukere, samt at vi oversendte for publisering detaljert kampoppsett med alle datoer og klokkeslett for hele arrangementet. Forut for arrangementet hadde vi ingen øving på vugrahp, dette tok vi dagen før arrangementet startet. ToRo hadde en gjennomkjøring for de som skulle være på BBO.

Bulletinredaktør

Egen redaktør ble engasjert allerede i oktober 2009, slik at vi på sett og vis fikk "outsourcet" dette til en profesjonell aktør. Kåre Beyer Kristiansen gjennomførte denne jobben prikkfritt med gode reportasjer og mange bilder til glede for alle.

Avviklingen

Rammebetingelsene rundt avviklingen var i stor grad gitt forut for arrangementet. Man skal avvikle finale for lag og alle lag skal møte hverandre. Dette ble gjennomført med tett kampprogram hver eneste dag.

Forut for lagfinalen, den kvelden de fleste av spillerne kom til Ålesund var det arrangert velkomstturnering. Vi var litt usikre på om det kom til å bli noe særlig oppslutning rundt denne turneringen, og vi ble positivt overrasket over den lokale deltakelsen. Det var nok kjekt for flere av de lokale størrelsen og møte eliten i en slik turnering, og dette var populært.

Senere på kvelden hadde vi leid inn en trubadur som spilte gitar og sang. Oppslutningen her var nok ikke all verden. De fleste spillerne trakk seg da tilbake til rommene sine for å være klar til de kommende dagers spilling.

Ordfører Bjørn Tømmerdal åpnet mesterskapet i Ålesund og satte en fin ramme på det som skulle komme.

Selve gjennomføringen av finalen vil vi hevde gikk knirkefritt. Stor takk både til spillere, turneringsleder, regnskapsfolkene, stab og tilskuere.



RAMA-rom med BBO. Det var to konferanserom (plass til 10-15) der det var satt opp prosjektor slik at man kunne følge enten åpent eller lukket roms spilling på BBO. Dette var populært og både spillere som ikke spilte, stab i ledige øyeblikk og tilskuere benyttet seg av dette tilbudet.

Pressedekning

Forut for mesterskapet hadde vi et større innslag i Sunnmørsposten (se vedlegg) der vi fikk profilert arrangementet og under selve mesterskapet var vi på NRK radio (lydfilen ligger på nm-lagsiden) og fortalte om bridge og arrangementet.

BK Grands lag i finalen

Fra tidligere arrangører av finalen har vi fått tilbakemelding om at det har blitt en del bråk i klubbene når laget som skal spille finalen ble utpekt. Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle ha klare regler og at disse skulle gjøres kjent tidlig, slik at alle som hadde ambisjoner om å kvalifisere seg til å representere klubben skulle ha en mulighet til det.

Opplegget ble diskutert og følgende reglement ble vedtatt i klubbens styre:

”Kriterier for valg av Klubbens lag

Styret ønsker å stimulere til høy aktivitet fram mot NM-finalen. På denne måten legger vi et godt grunnlag for god aktivitet senere også. Belønningen for en viss aktivitet samt en viss sportslig suksess suksess belønnes med deltakelse i NM lag på vegne av BK Grand. Kriteriene er som følger:

Styrevedtak

”Krav: - deltakelse på minst 40% av spillekveldene i 1.10.2009-31.03.2010. De som oppfyller dette kravet kan delta i en uttaksturnering med Imp-beregning der de to beste parene kvalifiserer seg. Disse 2 parene velger ut det 3.paret fra de øvrige deltakerne i denne turneringen. Dersom de 2 første parene ikke blir enige overlates oppgaven til Styret for å ta endelig uttak av 3.par. Styret skal vektlegge sportslige hensyn i sine vurderinger. Det 3.paret kan uansett settes sammen av to enkeltspillere.

Turneringen avvikles senest samme frist som 6. runde NM. (Eller helgen etter, dersom vi har lag i 6 runde):

- *Minst 4 bord*
- *Full serie (møter alle)*
- *Minst 42 spill*

Vi ønsker lagene som har meldt seg på NM-lag lykke til og vi ønsker velkommen til en spennende vintersesong.

Styret i Bk Grand 21.10.2010”

Videre ble følgende regler for turneringen spesifisert nærmere:

”Regler for turneringen til Grands lag i NM finalen



Søndag 25. april avholdes BK Grands kvalifiseringsturnering til NM-lag, nærmere informasjon om regler til denne turneringen er publisert på klubbens hjemmeside tidligere.

Generelt

- 1) Alle parene **SKAL** stille med ferdig utfylte systemkort ved start
- 2) Det vil bli brukt **skjermer** og de reglene som gjelder for det. Beskrivelse
av regler knyttet til skjermbruk finner dere på NM-lag sin hjemmeside i menyvalg.
- 3) Det spilles dobbel serie med 5 runder à 6 spill.
- 4) Scoringsmetode er *imps across the field*.
- 5) Trekning for oppsett av turneringen (hvor parene skal sitte) blir gjennomført ved start.

Informasjon om styrevedtak ifbm avvikling av turneringen

Det er 11 spillere påmeldt til turneringen som oppfyller de kravene som har blitt satt. For å få avvirket turneringen på en best mulig rettferdig og sportslig måte, så har styret bestemt at det inviteres en 12te spiller til og delta (**denne spilleren kan ikke kvalifisere seg for laget**) sammen med spiller nr 11.

Utvelgelse av spiller nummer 5 og 6 til å representere BK Grand i lagfinalen

I reglementet for turneringen står det at par nummer 1 og 2 på resultatlisten er direkte kvalifisert til å representere klubben i lagfinalen og at de velger ut spiller nr 5 og 6.

Spiller **nr 5 og 6** må ha spilt turneringen, men det er ikke noe krav om at disse to spillerne er makkerpar i turneringen. Således kan den 11te spiller bli plukket ut på lik linje med andre spillere i kvalifiseringsturneringen.

Hvis den 11te spiller (som er kvalifisert til turneringen) som spiller med den 12te spiller (som ikke kan kvalifisere seg til NM-laget) blir enten nr 1 eller 2 i turneringen gjelder følgende:

- De to parene som ender som nr 1 eller 2 og nummer 3 er direkte kvalifisert til å representere klubben i NM-finalen
- Spiller nr 11 er ikke direkte kvalifisert, men kan velges som spiller nr 5 eller 6 av de to parene som er direkte kvalifisert på lik linje med andre spillere i turneringen og har ingen fortrinnsrett.

Styret''

Det mest positive med dette vedtaket var at oppslutningen på klubbkveldene økte ganske så mye. Vi antok dermed at det ville være mange som ville spille kvalifiseringsturneringen for uttak, men der var det kun 6 par påmeldt. Dette var for så vidt i tråd med forventningene forut for styrevedtaket, at kun et fåtall par meldte seg på til uttaksturneringen. Selve uttaket gikk i henhold til regelverket og alle var fornøyde. Vi anbefaler også kommende arrangører å ha reglementet på plass dersom det skal konkurreres om plassene på klubbens lag. På den måten slipper en at noen føler seg forbigått.



Oppsummering

BK Grand er meget godt fornøyd med gjennomføringen av NM-lagfinale 2010. Vi hadde som målsetting å gjennomføre på en slik måte at både klubben, forbund, deltakere og tilskuere skulle få et arrangement som huskes med glede, både sosialt og teknisk. Det mener vi at vi fikk til, noe som også understøttes av tilbakemeldinger vi fikk under selve arrangementet og i etterkant av dette.

Suksessfaktorene vi mener er viktig og som vi vil fremheve til kommende arrangører er:

- Lag en masterplan så tidlig som mulig
- Start tidlig med å arbeide mot sponsormarkedet, jo tidligere kan du definere omfanget på arrangementet.
 - Sosiale aktiviteter
 - Markedsmateriell
 - Bankett
- Få på plass et realistisk budsjett – og følg det!
- Engasjer medlemmene i klubben og deleger ansvar, fokuser på team-work, det er mye som skal gjøres og ingen er tjent med at enkeltpersoner sliter seg ut. I Grand stilte medlemmene opp til de grader.
- Knytt til deg ekspertise der det er mulig (BBO, bulletiner, turneringsledelse) det koster ikke all verden.
- Få liv i NM-lag siden så tidlig som mulig, helst fra 1. runde i cup-spillet, og skap blest om arrangementet.

Vi i Grand tror også at man skal vurdere kritisk hvor mye ekstraaktiviteter man skal knytte til/rundt selve NM-finalen. Vi tenker da på kveldsturneringer, trubadurer og lignende. NM-lag er krevende for både spillere og stab og vi tror det må være prioritet nr 1 og ha fokus på finalen. Vi hadde kun en velkomstturnering kvelden før det braket løs med finalespill, det fikk vi positive tilbakemeldinger på. Trubadur og andre happenings er vi litt mer usikker på om det har noe for seg.

Vi ønsker neste arrangør lykke til i planlegging og gjennomføring av NM-lag, og BK-Grand vil mer enn gjerne dele sine erfaringer med fremtidige arrangører dersom det skulle være av interesse. Ta i så fall kontakt med klubbens formann, Terje Lie.

Vedlegg:

- Sponsorspresentasjon (vi hadde også en liten)
- Eksempel på brev forut for møte med aktuelle sponsorer
- Brev til sponsorer etter tilslag